


Übersicht: BA12-BA18 .... K1-K20 .... R1-R10 .... B1 u. B2

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg







https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg



## Übersicht: BA9-BA11 .... K21-K28 .... R11-R14 .... B3 u. B4

Spannbetonbrücken						
4	3	2	1			


D11.2 D11									
R11		K22				K21			
	D12.1 D12								
K23			SK24				R	12	
D13									
R13		K26				K25			
D14									
K27			K28				R14		
D15									
B4						B3			



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.ipg



BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch



## Betonage der Kelchblüten und der Restkelche

	Kelchblüte		Kelchfuß		Restkelch			
1	K1	20.10.2018		1	R1	30. Juni 2018		
2	K10	09.03.2019		2	R2	8. Dezember 2018		
3	K2	16.04.2019		3	R6	15. Februar 2020		
4	<b>K</b> 3	07.09.2019		4	R3	11. Juli 2020		
5	<b>K</b> 9	26.10.2019		5	R5	30. Oktober 2020		
6	K14	14.12.2019		6	R4			
7	K4	01.02.2020		7				
8	K8	02.05.2020		8				
9	K12	30.05.2020		9				
10	K18	27.06.2020		10				
11	K5	05.09.2020		11				
12	K20	18.11.2020		12				
13	K11	16.12.2020		13				
14	K6			14				
15	K19							
16	K13							
17	K7							
18	K17			Brille	Brillenwandrestkelche			
19	K27							
20	K16			1	B1			
21	K15			2	B2			
22	K28			3				
23	K25			4				
24								
25								
26						واللفدين او (والثانون)		
27					16.12	2.2020		
28						IG BÜRGER		

Zuga	ngstunnel Nord: Bauabschnitt 1-8:	16.12.2020	IG BÜRGER
	BA 1 - Südliche Hälfte fertig 🔽. Nördlicher Teil: Deckenplatte wird gebaut		
V	BA 2		
V	BA 3		
V	BA 4-7 SSB für die neuen Stadtbahntunnel		
V	BA 8		
Bahn	steighalle: Bauabschnitt 9-18:		
	BA 9 BodenPlatte ¾ fertig. Eine Seitenwand		
	BA 10 Baulogrampe		
	BA 11 ist über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig. Die Spannbetonbrücken	werden gebaut.	
	BA 12		
	BA 13		
	BA 14		
	BA 15		
	BA 16		
	BA 17		
	BA 18		
Zuga	ngstunnel Süd: Bauabschnitt 19-25:		
V	BA 19/20 Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.		
	BA 21ist der Weg zum Planetarium und Schloßgarten.		
V	BA 22 ist unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett fertig.		
	BA 23 ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel und wird gerade abgebrochen.		
V	BA 24 (Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch)		
V	BA 25		