

Übersicht: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2



13 Kelchstützen, 20 Kelchfüße und 5 Restkelche






https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg



Übersicht: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4




D11.2 D11									
R11		K2			K21				
	•	D12.1			D	012			
K23			SK24				R	12	
	D13								
R13		K2			K25				
D14									
K27			K28				R14		
D15									
B4							B3		



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektjon-Sued/S21-Bundesbahndirektjon-Sued.jpg





Betonage der Kelchblüten, Restkelche und Schwindgassen

	Kelchblüte		Kelchfuß / Hutze		Restkelch			Schwindgasse		
1	K1	20.Oktober 2018	✓ / ✓ 1	1	R1	30. Juni 2018		1 D1		
2	K10	09. März 2019	✓ / ✓ 2	2	R2	8. Dezember 2018		2 D2		
3	K2	16. April 2019	✓ / ✓ 3	3	R6	15. Februar 2020		3 D 5		
4	K 3	07. September 2019		4	R3	11. Juli 2020		4		
5	K 9	26. Oktober 2019	✓ / ✓	5	R5	30. Oktober 2020		5		
6	K14	14. Dezember 2019		6	R4		(6		
7	K4	01. Februar 2020	▽ / ▽	7				7		
8	K8	02. M ai 2020	▼ / ▼	8			į	8		
9	K12	30. Mai 2020	▽ / ▽	9				9		
10	K18	27. Juni 2020	✓ / ✓ 10	0			1	0		
11	K 5	05. September 2020	√ / √ 11	1						
12	K20	18. November 2020	✓ / ✓ 12	2						
13	K11	16. Dezember 2020	√ / soon	3						
14	K 6		✓ 14	4						
15	K19									
16	K13									
17	K7									
18	K17				Brillenwandrestkelch					
19	K27			'						
20	K16			1	B1					
21	K15		▽ 2	2	B2					
22	K28		3	3						
23	K25		4	4						
24										
25										
26								_		The state of the s
27								10.	1.2021	IG BÜRGER
28										IG BUKGEK

Zugar	ngstunnel Nord: Bauabschnitt 1-8:	9.1.2021	IG BÜRGER
	BA 1 - Südliche Hälfte fertig 🔽. Nördlicher Teil: Deckenplatte wird gebaut.		
V	BA 2		
V	BA 3		
V	BA 4-7 SSB für die neuen Stadtbahntunnel.		
V	BA 8		
Bahns	steighalle: Bauabschnitt 9-18:		
	BA 9 Bodenplatte fertig. Eine Seitenwand. Zwei Bahnsteige.		
	BA 10 Baulogrampe		
	BA 11 ist über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig. Die Spannbetonbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil wird armiert.		
	BA 12		
	BA 13		
	BA 14		
	BA 15		
	BA 16		
	BA 17		
	BA 18		
Zugar	ngstunnel Süd: Bauabschnitt 19-25:		
V	BA 19/20 Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.		
	BA 21ist der Weg zum Planetarium und Schloßgarten.		
V	BA 22 ist unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett fertig.		
	BA 23 ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel und wird gerade abgebrochen.		
V	BA 24 (Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch)		
V	BA 25		