


Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2 D1-D10


BA12			BA13			BA14			BA15			BA16			BA17			BA18				
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	Kran D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	Kran D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021		
		K12 30.5.2020				K16								K20 18.11.2020							K4 1.2.2020	K8 2.5.2020
		K11 16.12.2020				K14 14.12.2019								K19 17.4.2021							K2 16.4.2019	K6 27.2.2021
R5 30.10.2020	29.6.2021			R7 9.9.2021		K15		R9 7.12.2021	27.4.2022		16.12.2021	R1 30.6.2018	20.1.2021	R3 11.7.2020	1.9.2021	R3 11.7.2020	25.1.2022			B1 29.7.2021		

Fertig: 22 Kelchstützen, 28 Kelchfüße ✓, 10 Restkelche, 2 Brillenwandkelche, 5 Schwindgassen komplett und 2 Schwindgassen mit Kranaussparung



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse


10. Juli 2022



Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4 D11-D15

Insgesamt fertig: 22 *Kelchstützen*, alle 28 *Kelchfüße* ✓, 10 *Restkelche*, 2 *Brillenwandkelche* und 5 (7) *Schwindgassen*

Gleis:	8		7	6		5	4		3	2		1
BA11:												
Bahnsteig:			Spannbetonbrücken ✓									
BA10:		4		3		2			1			



BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

10. Juli 2022



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

Beschriftung durch S21Bau.TV

10. Juli 2022

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**


✅ **Gebaut:**

- ➡ 22 Kelchstützen
- ➡ 0 Glasgitter auf den Lichtaugen
- ➡ 10 Restkelche
- ➡ 2 Brillenwandkelche
- ➡ **28 Kelchfüße**
- ➡ 14 Galeriestützen
- ➡ 5 Schwindgassen und 2 mit Kranausschnitt
- ➡ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➡ 2 Lounge-Oberlichtgruppen

...muss noch:

🚧 **davon im Bau:**

- | | |
|------|-------------|
| 6 | K16 und K25 |
| 28+3 | |
| 4 | R14 |
| 2 | |
| ✅ | |
| 2 | |
| 8 | D6 und D11 |
| 5 | |
| 6 | |





K21

K25

SK24 ✓

K27

K26

K23



D8

K15

K16

K15
Galeriestütze

R7

K14

D7

K11

D6

R5

D5

K13

K10

K12

K21

R12

R14

K25

SK24

B3

K28

B4

K26

K22

K23

K9

K27

R11

D11

R13

R6

R8


10. Juli 2022

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg>



[https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
S21_Tunnel_Suedkopf/S21-Tunnel-Suedkopf-1.jpg](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21_Tunnel_Suedkopf/S21-Tunnel-Suedkopf-1.jpg)

10. Juli 2022



Stadtbahntunnel

BA22 ✓

BA21 ✓

BA19/20 ✓



Rettungszufahrt Fernbahntunnel ✓

S-Bahn Tunnel ✓

Zwischenangriff Abstellbahnhof ✓

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2.jpg>

