



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2 D1-D10

BA12			BA13			BA14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	Kran	K13 19.6.2021	D 7	R8 20.8.2022	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	Kran	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 20.8.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		
	29.6.2021		2.8.2022					27.4.2022		16.12.2021		20.1.2021		1.9.2021		25.1.2022		14.6.2022		

Fertig: 23 Kelchstützen, 28 Kelchfüße ✓, 11 Restkelche, 2 Brillenwandkelche, 5 Schwindgassen komplett und 3 Schwindgassen mit Kranaussparung



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>


BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 1. September 2022



Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4 D11-D15

Insgesamt fertig: 23 Kelchstützen, alle 28 Kelchfüße ✓, 11 Restkelche, 2 Brillenwandkelche und 5 (8) Schwindgassen

Gleis:	8	7	6	5	4	3	2	1
BA11:								
Bahnsteig:								
BA10:								



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 1. September 2022



Beschriftung durch S21Bau.TV

1. September 2022

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

✅ **Gebaut:**

- ➡ 23 **Kelchstützen**
- ➡ 0 Glasgitter auf den Lichtaugen
- ➡ 11 **Restkelche**
- ➡ 2 **Brillenwandkelche**
- ➡ **28 Kelchfüße**
- ➡ 15 Galerie- und 0 Wandstützen
- ➡ 5 Schwindgassen und 3 mit Kranausschnitt
- ➡ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➡ 2 Lounge-Oberlichtgruppen

...muss noch:

5
28+3
3
2
✅
3
7
5
6

🚧 **davon im Bau:**

K25 und K22
R13
B4 und B3
K15 und K23
D11 und D15





1. September 2022

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg>



Rettungszufahrt Fernbahntunnel ✓

S-Bahn Tunnel ✓

Zwischenangriff Abstellbahnhof ✓

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2.jpg>



<https://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/baustelle/vortrieb-und-aushub-fuer-tunnelbau/>

1. September 2022