

S21Bau.TV

16. November 2024

Rot: nicht begonnen


Gelb: wird gebaut

Grün: ist betoniert

Gebaut:

- 28 Kelchstützen**
- 13 Lichtaugen:** K1, K4-K8, K11, K12, K14, K17-K20
- 14 Restkelche**
- 4 Brillenwandkelche**
- 28 Kelchfüße**
- 18 Galeriestützen**
- 15 Schwindgassen** (Kraussparung noch in D6 und D11)
- 8 Deckenplattenabschnitte und...**
- 7 Oberlichtgruppen für den Lounge Bereich**

...muss noch: **davon im Bau:**




- 8 RLA: K2, K3, K9, K10, K13, K15, K16, K21
- 2 FLA: K27, K28
- Gitterschalen: SK24, Südeingang
- Vorarbeiten: K22, K23
- Rest: K25, K26

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

1 beim Mitteleingang Königstraße



13 Lichtaugen, 0 Gitterschalen



B4 16.1.2023	K27 4.6.2022	R13 20.9.2022	K23 3.6.2023	R11 8.4.2022	K9 26.10.2019	R6 15.2.2020	K13 19.6.2021	R8 19.4.2023	K17 5.2.2022	R10 26.5.2021	K1 20.10.2018	R2 8.12.2018	K5 5.9.2020	R4 3.3.2021	B2 15.12.2021
D 15	K28 27.11.2021	D 14	SK24 12.3.2022	D 13	K10 9.3.2019	D 6	K14 14.12.2019	D 8	K18 27.6.2020	D 10	K2 16.4.2019	D 1	K4 1.2.2020	D 3	K6 27.2.2021
B3 28.2.2023	R14 12.7.2022	2.11.2023	R12 19.1.2023	4.10.2023	R5 30.10.2020	29.6.2021	R7 9.9.2021	7.7.2023	R9 7.12.2021	29.9.2023	R1 30.6.2018	20.1.2021	R3 11.7.2020	25.1.2022	B1 29.7.2021

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen (2 mit Kranaussparung: D6 und D11)

13 Lichtaugen
0 Gitterschalen



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 16. November 2024





K13

K16

K15

K9

K10

K21

seele

K22

SK24

K23

K26

K28

seele

K27

seele

seele.com

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Notausgang Nord
Bahnsteig 3

Notausgang Nord
Bahnsteig 2

Notausgang Nord
Bahnsteig 1



K13

K16

K15

K9

K10

K21

seele

K22

SK24

K23

seele

K26

K28

seele

seele

K27

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Notausgang Nord
Bahnsteig 3

Notausgang Nord
Bahnsteig 2

Notausgang Nord
Bahnsteig 1

16. November 2024



7. November 2024

Der neue Bonatzbau



11. November 2024
Der neue Bonatzbau



Große Schalterhalle

Kleine Schalterhalle

Wandelhalle

Mittlereingang

K25

K28

K27

SK24

K23

K21

K22

15. November 2024

Der neue Bonatzbau



Große Schalterhalle

Wandelhalle

Mittlereingang

Kleine Schalterhalle

K21

SK24

K25

K28

K27

K23

K22

16. November 2024

Der neue Bonatzbau



K28

SK24

K22

K25

K21

15. November 2024

SK24

K22

Aufzugsausspannung
Haupteingang

Verteilerebene A

K23

K25

Gleis 1

K26

K27

Gleis 8

Gleis 2

Gleis 7

Gleis 3

Gleis 6

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 2

Gleis 4

Gleis 5

COPAL-BETON



16. November 2024

SK24

K22

Aufzugsausparung
Haupteingang

K23

Verteilerebene A

K25

K26

K27

Gleis 1

Notausgang Nord
Bahnsteig 3

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Gleis 8

Gleis 2

Gleis 3

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 2

Gleis 4


Gleis 5

Gleis 6

Gleis 7

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 3





Plattform zum Bau der Glasgitterschale

Aufzugsausparung
Haupteingang

K28

K26

SK24

Gleis 1

Aufzugunterbau
Bahnsteig 1

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 1

Gleis 2

Aufzugunterbau
Bahnsteig 2

Gleis 3

Verteilerebene A

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 2

Gleis 4

Gleis 5



Ver- und Entsorgungs-
gebäude (VEG)

K28

K27

16. November 2024

15. November 2024


Der neue Bonatzbau



16. November 2024

Der neue Bonatzbau





K2

K19

K20

K17

K18

K15

K16

K11

K12

K14


K13

seele

seele

seele

16. November 2024



K2

K19

K18

K20

K17

16. November 2024



16. November 2024



Planetarium

Südeingang

16. November 2024

13. November 2024



K2
K3
K4
K6
K7

Südeingang

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

FISCHER

Treppe zur Stadtbahn
Ankern der Stadtbahn
Ankern der Stadtbahn
Treppe zur Stadtbahn

14. November 2024



K2
K3
K4
K6
seele
K7

Südeingang

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

FISCHER



16. November 2024



K1
K2
K3
K4
K6
K7

Südeingang

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

FISCHER





7. November 2024



16. November 2024



6. November 2024



14. November 2024



15. November 2024



15. November 2024



15. November 2024



15. November 2024



16. November 2024