

# S21Bau.TV

6. Februar 2025

**Rot: nicht begonnen**

**Gelb: wird gebaut**

**Grün: ist betoniert**

**Gebaut:**

- 28 Kelchstützen**
- 19 Lichtaugen: K1, K2, K4-K14, K16-K21**
- 14 Restkelche**
- 4 Brillenwandkelche**
- 28 Kelchfüße**
- 18 Galeriestützen**
- 15 Schwindgassen** (Kraussparung noch in D11)
- 8 Deckenplattenabschnitte und...**
- 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich**

**...muss noch:** **davon im Bau:**

**8 & 4**


- 4 RLA: K3, K15, K22, K23
- 4 FLA: K25, K26, K27, K28
- 2 Gitterschalen: **SK24, Südeingang**

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28  
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

[https://weebly.com/\\_flbook/show.php?pdfdir=/user\\_upload/images/01\\_Referenz/Startpart\\_21/231005\\_sseeb\\_Baustufenplan\\_S21\\_Ansicht.pdf](https://weebly.com/_flbook/show.php?pdfdir=/user_upload/images/01_Referenz/Startpart_21/231005_sseeb_Baustufenplan_S21_Ansicht.pdf)

1 **beim Mitteleingang Königstraße**

**19 Lichtaugen, 0 Gitterschalen**







B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 6	R6 15.2.2020	D 7	K13 19.6.2021	D 8	R8 19.4.2023	D 9	K17 5.2.2022	D 10	R10 25.5.2021	D 1	K1 20.10.2018	D 2	R2 8.12.2018	D 3	K5 5.9.2020	D 4	R4 3.3.2021	B2 15.12.2021
B3 28.2.2023	2.5.2023	K28 27.11.2021	2.11.2023	K26 18.2.2023	28.11.2023	<b>SK24</b> 12.3.2022	4.10.2023	K22 3.12.2022	17.10.2023	K10 9.3.2019	29.6.2021	K12 30.5.2020	11.12.2024	K14 14.12.2019	7.7.2023	K16 20.8.2022	29.6.2023	K18 27.6.2020	29.9.2023	K20 18.11.2020	16.12.2021	K2 16.4.2019	20.1.2021	K4 1.2.2020	15.4.2023	K6 27.2.2021	25.1.2022	K8 2.5.2020	B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021	

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen (D11 mit Kranaussparung)

19 Lichtaugen  
0 Gitterschalen



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

6. Februar 2025







Südeingang

seele

K9

K22

SK24

Haupteingang

K23

seele

K26

K25

Nordeingang  
Bonatzbau

seele

K28

seele

K27

seele

seele

seele.com

HOFMA

miet... mateco

Notausgang Nord  
Bahnsteig 4

Notausgang Nord  
Bahnsteig 3

Notausgang Nord  
Bahnsteig 2

Notausgang Nord  
Bahnsteig 1

ZUBLIN

6. Februar 2025





Mittel-eingang

Kleine Schalterhalle

Wandelhalle

Große Schalterhalle

K21

K25

K28

K27

SK24

K23

K22

Martí Paixà

6. Februar 2025

Der neue Bonatzbau



6. Februar 2025

K22

SK24

Aufzugsausspannung  
Haupteingang

Verteilerebene A

K23

K25

Gleis 1

Bahnsteig 1

Gleis 2

Gleis 3

Treppenabgang zum  
S-Bahn Personentunnel

Bahnsteig 2

K26

Notausgang Nord  
Bahnsteig 2

Notausgang Nord  
Bahnsteig 3

K27

Gleis 6

Gleis 7

Gleis 8

Bahnsteig 4

Gleis 4

Gleis 5

Treppenabgang zum  
S-Bahn Personentunnel

Bahnsteig 3





Plattform zum Bau der Glasgitterschale

Aufzugsausparung  
Haupteingang

K28

K26

SK24

Gleis 1  
Treppenabgang zum  
S-Bahn Personentunnel  
Bahnsteig 1

Aufzugsunterbau  
Bahnsteig 1

Aufzugsunterbau  
Bahnsteig 2

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A

Bahnsteig 3

Treppenabgang zum  
S-Bahn Personentunnel  
Bahnsteig 2

Gleis 4

Gleis 5



# Der neue Bonatzbau

6. Februar 2025





6. Februar 2025

[https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/921-STR-Schacht\\_Station\\_2/html/webcams/921-STR-Schacht\\_Station\\_2/921-STR-Schacht\\_Station\\_2.jpg](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/921-STR-Schacht_Station_2/html/webcams/921-STR-Schacht_Station_2/921-STR-Schacht_Station_2.jpg)





