

S21Bau.TV

19. Februar 2025

Rot: nicht begonnen


Gelb: wird gebaut

Grün: ist betoniert

Gebaut:

- 28 Kelchstützen**
- ➔ **19 Lichtaugen: K1, K2, K4-K14, K16-K21**
- 14 Restkelche**
- 4 Brillenwandkelche**
- 28 Kelchfüße**
- 18 Galeriestützen**
- 15 Schwindgassen** (Kraussparung noch in D11)
- ➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...
- ➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: **davon im Bau:**



K3, K15, K22-K28 und Südeingang


23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

1

1

beim Mitteleingang Königstraße




19 Lichtaugen, 0 Gitterschalen



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 10	R6 15.2.2020	D 9	K13 19.6.2021	D 8	R8 19.4.2023	D 7	K17 5.2.2022	D 6	R10 26.5.2021	D 5	K1 20.10.2018	D 4	R2 8.12.2018	D 3	K5 5.9.2020	D 2	R4 3.3.2021	B2 15.12.2021	
B3 28.2.2023	D 15	K28 27.11.2021	D 14	K26 18.2.2023	D 13	SK24 12.3.2022	D 12	K22 3.12.2022	D 11	K10 9.3.2019	D 10	K12 30.5.2020	D 9	K14 14.12.2019	D 8	K16 20.8.2022	D 7	K18 27.6.2020	D 6	K20 18.11.2020	D 5	K2 16.4.2019	D 4	K4 1.2.2020	D 3	K6 27.2.2021	D 2	K8 2.5.2020	D 1	B1 29.7.2021
2.5.2023	2.11.2023	R14 12.7.2022	2.11.2023	K25 1.10.2022	28.11.2023	R12 19.1.2023	4.10.2023	K21 2.7.2022	17.10.2023	R5 30.10.2020	29.6.2021	K11 16.12.2020	11.12.2024	R7 9.9.2021	7.7.2023	K15 10.12.2022	29.6.2023	R9 7.12.2021	29.9.2023	K19 17.4.2021	16.12.2021	R1 30.6.2018	20.1.2021	K3 7.9.2019	15.4.2023	R3 11.7.2020	25.1.2022	K7 4.9.2021	14.6.2022	

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen (D11 mit Kranaussparung)

19 Lichtaugen
0 Gitterschalen



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>


© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 19. Februar 2025



19. Februar 2025



K15

seele

K16

ITS

K17

K18

K20

K19

K1

K2

Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

19. Februar 2025



Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K17

K18

K20

K19

K1

K2



19. Februar 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/>
[S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg](#)

Martí Paixà

19. Februar 2025

K22

SK24

Aufzugauseparung
Haupteingang

Verteilerebene A

K23

K25

Gleis 1

Bahnsteig 1

Gleis 2

Gleis 3

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel

Bahnsteig 2

Notausgang Nord
Bahnsteig 3

K26

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

K27

Gleis 6

Gleis 7

Gleis 8


Bahnsteig 4

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel

Bahnsteig 3

Gleis 4

Gleis 5



Plattform zum Bau der Glasgitterschale

Aufzugsausparung
Haupteingang

K28

K26

SK24

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 1

Gleis 1

Aufzugsunterbau
Bahnsteig 1

Aufzugsunterbau
Bahnsteig 2

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A

Bahnsteig 3

Treppenabgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 2

Gleis 4

Gleis 5

Der neue Bonatzbau

19. Februar 2025



Der neue Bonatzbau

19. Februar 2025



19. Februar 2025

© https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-STR-Schacht_Station_2/html/webcams/S21-STR-Schacht_Station_2/S21-STR-Schacht_Station_2.jpg



