

S21Bau.TV

30. März 2025

🤪 **Rot:** nicht begonnen


🚧 **Gelb:** wird gebaut

✅ **Grün:** ist betoniert

✅ Gebaut:

- ✓ 28 Kelchstützen
 - ➔ 20 Lichtaugen: K1, K2, K4-K21
- ✓ 14 Restkelche
- ✓ 4 Brillenwandkelche
- ✓ 28 Kelchfüße
- ✓ 18 Galeriestützen
- ✓ 15 Schwindgassen (Kraussparung noch in D11)
- ➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...
- ➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: 🚧 davon im Bau:




K3, K22-K28 und Südeingang

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge
https://www.com/.../facebook/show.php?fbclid=IwAR1.../reference/121/221003_.../media/Bauarbeitenflyer_S21_Ansicht.adf

1
1 beim Mitteleingang Königstraße


➔ 20 Lichtaugen, 0 Gitterschalen





K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen (D11 mit Kranaussparung)



20 Lichtaugen
0 Gitterschalen



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

30. März 2025



30. März 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K17

K18

K20

K19

K1

K2

29.03.2025 17:50:10



K16

K17

K1

K20

K2

K15

K18

K19

Mittelleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

30. März 2025



Südeingang

seele

SK24

Haupteingang

K22

K23

K26

K25

K27

K28

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

30. März 2025

30. März 2025

SK24

K28

K25

K22

K21



26. Januar 2024





30. März 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/>
[S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg](#)

Martí Paixà

29.03.2025 17:50:14

© <https://portal.ges-houd.com/live/live.jpg?mode=live&update=1741703443&guest=kaz0xh0d5552zi7a8gsqyaxd2t6v2qph>

30. März 2025





Der neue Bonatzbau

30. März 2025



29.03.2025 17:45:26


30. März 2025



30.03.2025 11:30:07

<https://portal.kommune.ch/zug/index.jsp?module=video&id=1741704824160&id=1741704824160&id=1741704824160>

30. März 2025



29.03.2025 17:45:38

30. März 2025



29. März 2025





© <https://24014.bauvplus.de/cam2/image.jpg>

30. März 2025





© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam2/image.jpg>

ARCHIV: © https://webcam.bahnhof.de/stuttgart-uhlenhof-521-STR-Schacht-Station_2/hmifwebcam/521-STR-Schacht-Station_2/521-STR-Schacht-Station_2.jpg

30. März 2025