

S21Bau.TV

5. April 2025

🤪 **Rot:** nicht begonnen

🚧 **Gelb:** wird gebaut

✅ **Grün:** ist betoniert

✅ Gebaut:


- ✓ 28 Kelchstützen
 - ➔ 21 Lichtaugen: K1-K21, SK24
- ✓ 14 Restkelche
- ✓ 4 Brillenwandkelche
- ✓ 28 Kelchfüße
- ✓ 18 Galeriestützen
- ✓ 15 Schwindgassen
 - ➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...
 - ➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: 🚧 davon im Bau:

6 & 3 K22, K23, K25-K28 und Südeingang
23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge


1
1 beim Mitteleingang Königstraße

➔ 21 Lichtaugen, 1 Gitterschale



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
B3 28.2.2023	2.5.2023	K28 27.11.2021	2.11.2023	K26 18.2.2023	28.11.2023	SK24 12.3.2022	4.10.2023	K22 3.12.2022	März 2025	K10 9.3.2019	29.6.2021	K12 30.5.2020	11.12.2024	K14 14.12.2019	7.7.2023	K16 20.8.2022	29.6.2023	K18 27.6.2020	29.9.2023	K20 18.11.2020	16.12.2021	K2 16.4.2019	20.1.2021	K4 1.2.2020	15.4.2023	K6 27.2.2021	25.1.2022	K8 2.5.2020	14.6.2022	B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen ✓



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

5. April 2025



5. April 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K18

K17

K20

K19

K1

K2

05.04.2025 09:05:13



K16

K17

K20

K1

K2

K15

K18

K19

Mitteleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

5. April 2025



Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

5. April 2025

SK24


K28

K25

K22

K21





5. April 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/>

[S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg](#)

05.04.2025 09:15:04

5. April 2025





Der neue Bonatzbau

5. April 2025



K22
K11

K10
K9

K12

05.04.2025 09:05:05

5. April 2025




Rolltreppe/Treppe
Kleiner Passage

VEG

05.04.2025 09:15:04

https://portal.ipocloud.com/live/5121live/live_ipoc?mode=live&data=1741204424&source=ipoc-200455&src=ip21mat3n9kug


5. April 2025



05.04.2025 09:30:05

<https://portal.ipocloud.com/live/582zire/live.jpg?mode=live&data=1741204824&size=1024x552&stop=21&url=9H9kug>

5. April 2025




05.04.2025 10:00:04

5. April 2025



5. April 2025



5. April 2025



K3

K2

K19

K20

K18

K17

5. April 2025



Plattform zum Bau der Glasgitterschale

SK24

Aufzugsaussparung
Haupteingang

K28

K28

Aufzug
Bahnsteig 1

Gleis 1

Treppenaufgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 1

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A

Gleis 4

Gleis 5

Notausgang
Nord
Bahnsteig 2

Notausgang
Nord
Bahnsteig 3

Südeingang

seele

Planetarium

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz - neuer Tunnel mit Abwärtsrampe



© <https://005124o14.bauvplus.de/cam2/image.jpg>

5. April 2025



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam2/image.jpg>

5. April 2025