

S21Bau.TV

9. April 2025

🛑 **Rot:** nicht begonnen

🚧 **Gelb:** wird gebaut

✅ **Grün:** ist betoniert


✅ Gebaut:




- ✓ 28 Kelchstützen
 - ➔ 21 Lichtaugen: K1-K21
- ✓ 14 Restkelche
- ✓ 4 Brillenwandkelche
- ✓ 28 Kelchfüße
- ✓ 18 Galeriestützen
- ✓ 15 Schwindgassen
 - ➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...
 - ➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: 🚧 davon im Bau:

6 & 4 K22-K28 und Südeingang
23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

➔ 21 Lichtaugen, 0 Gitterschalen



✓ Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:								
✓	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✓						
✓	BA 2	Die alte Bahndirektion ruht nun auf dem fertigen Tunnel ✓						
✓	BA 3							
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12 ✓	https://youtu.be/i_jPqItSn4c					
✓	BA 8	...mit den vier Notausgängen Nord ✓						
✓ Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:								
✓	BA 9	Brillenwandkelche B3 und B4 zum Anschluß an Nordkopf sind gebaut ✓.	Kranaussparung D14 geschlossen.					
✓	BA 10	Hier wurden die letzten Abschnitte der Bodenplatte in der Bahnsteighalle fertig gestellt ✓	D13 am 28.11.2023 gegossen und damit Abschluss Rohbau! 🙌					
✓	BA 11	liegt über der S-Bahn und wurde mit Spannbetonbrücken gebaut. SK24 = Nordeingang, Video. K23: Letzter Kelch. 3.6.2023. Kranaussparung in D11 im März 2025 geschlossen ✓						
✓	BA 12							
✓	BA 13	Kranaussparung in D6 geschlossen ✓ 11.12.2024 🙌 ->						
✓	BA 14							
✓	BA 15	Kranaussparung in D9 geschlossen ✓ 29.9.2023 🙌 ----->						
✓	BA 16							
✓	BA 17	Kranaussparung in D2 geschlossen ✓ 15.4.2023 🙌 ->						
✓	BA 18	Brillenwandkelche B1 und B2 zum Anschluß an Südkopf sind gebaut ✓						
✓ Südkopf: Bauabschnitt 19-25:								
✓	BA 19/20	BA20 ist der <u>Nesenbachdüker</u> unter BA19 ✓. Auf BA19 und BA21 sind der Personentunnel Südeingang und die Notausgänge Süd von den Bahnsteigen fertig ✓						
✓	BA 21	Auf BA21 wurde die Eingangshalle Süd und der Fluchttunnel errichtet. ✓ https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Suedkopf-Dueker/S21-Suedkopf-Dueker.jpg						
✓	BA 22	...liegt unter den Zulauftunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie ✓ https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Atelier-BA20-23/S21-Atelier-BA20-23.jpg						
✓	BA 23	...war die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zulauftunneln. Betonage letzter Abschnitt 2.9.2022 ✓ (Deckenverstärkung am 8.9.2022) ➡ Alle Zulauftunnel ✓✓✓						
✓	BA 24	Rohbau Schwallbauwerk Süd ✓					9. April 2025	
✓	BA 25							
















9. April 2025






Betonage Kelche und Schwindgassen. Montage Lichtaugen und Gitterschalen.

Kelchblüten   			Kelchfüße 		Hutzen 		Lichtaugen	
							Glasgitter: 21 	Abgeschlossen: 0
1	K1 	20. Oktober 2018		10.06.2017 *	28.11.2018		 06.11.2024	
2	K10	9. März 2019		19.04.2018	03.04.2019		 28.11.2024	
3	K2	16. April 2019		03.08.2017 *	22.05.2019		 10.12.2024	
4	K3	7. September 2019		20.12.2017	02.10.2019		 04.04.2025	
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018	20.11.2019 *		 06.02.2024	
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018	03.02.2020		 06.10.2024	
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017	07.03.2020		 19.06.2024	
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019	03.06.2020		 06.06.2024	
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019	08.07.2020		 23.10.2024	
10	K18	27. Juni 2020		17.02.2020	11.08.2020		 02.08.2024	
11	K5	5. September 2020		01.03.2019	15.10.2020		 04.07.2024	
12	K20	18. November 2020		09.07.2020	05.12.2020		 16.10.2024	
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020	29.01.2021		 03.09.2024	
14	K6 	27. Februar 2021		12.04.2019	30.03.2021		 04.11.2024	
15	K19	17. April 2021		27.08.2020	12.05.2021		 28.07.2024	
16	K13	19. Juni 2021		15.12.2018	16.07.2021		 18.11.2024	
17	K7	4. September 2021		05.12.2020	07.10.2021		 18.09.2024	
18	K28	27. November 2021		08.06.2021				
19	K17	5. Februar 2022		17.05.2020	01.03.2022		18.10.2024	
20	SK24	12. März 2022		28.09.2021				
21	K27	4. Juni 2022		30.04.2021				
22	K21	2. Juli 2022		10.02.2022	27.07.2022		16.01.2024	
23	K16	20. August 2022		05.06.2019	09.09.2022		09.12.2024	
24	K25	1. Oktober 2022		12.11.2021				
25	K22	3. Dezember 2022		25.02.2022	20.01.2023			
26	K15	10. Dezember 2022		09.05.2019	22.02.2023		14.03.2025	
27	K26	18. Februar 2023		28.04.2022 Letzter Kelchfuß!				
28	K23 	3. Juni 2023		20.01.2022	27.06.2023			

* Das tatsächliche Datum kann bei den alten Daten einige Tage versetzt sein.

Restkelche 		
1	R1	30. Juni 2018
2	R2	8. Dezember 2018
3	R6	15. Februar 2020
4	R3	11. Juli 2020
5	R5	30. Oktober 2020
6	R4	3. März 2021
7	R10	26. Mai 2021
8	R7	9. September
9	R9	7. Dezember 2021
10	R11	8. April 2022
11	R14	12. Juli 2022
12	R13	20. September 2022
13	R12	19. Januar 2023
14	R8	18. April 2023

Schwindgassen 			Kräne
1	D1	20. Januar 2021	
2	D2	15. April 2023	 
3	D5	29. Juni 2021	
4	D10	16. Dezember 2021	
5	D4	14. Juni 2022	
6	D3	25. Januar 2022	
7	D6	11. Dezember 2024	 
8	D9	29. September 2023	 
9	D15	2. Mai 2023	
10	D14	2. November 2023	 
11	D7	7. Juli 2023	
12	D8	29. Juni 2023	
13	D11	März 2025	 
14	D12	4. Oktober 2023	
15	D13	28. November 2023	

Gitterschalen		
1	Haupteingang SK24	
2	Südeingang	
3	Mitteleingang Königstraße	
4	Mitteleingang Schloßgarten	

Brillenwandkelche 		
1	B1	29. Juli 2021
2	B2	15. Dezember 2021
3	B4	16. Januar 2023
4	B3	28. Februar 2023

Einige Links zeigen auf [Toggle Ton](#)


9. April 2025



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
		B3 28.2.2023		R14 12.7.2022				K25 1.10.2022		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021
	2.5. 2023		2.11. 2023		28.11. 2023		4.10. 2023		März 2025		29.6. 2021		11.12. 2024		7.7. 2023		29.6. 2023		29.9. 2023		16.12. 2021		20.1. 2021		15.4. 2023		25.1. 2022		14.6. 2022	

Südengang

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen ✓



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

9. April 2025

9. April 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K18

K20

K19

K1

K2

K17

09.04.2025 10:20:14



K15

K16

K18

K17

K20

K1

K2

K19

Mittleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

9. April 2025



Südeingang

seele

SK24

K22

K23

K26

K25

K28

seele

seele

seele

K27

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

9. April 2025

9. April 2025

SK24


K28

K25

K22

K21





9. April 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/>

[S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg](#)

Martí Paixà

09.04.2025 09:25:04

9. April 2025





Der neue Bonatzbau

9. April 2025

09.04.2025 09:40:04
Der neue Bonatzbau

9. April 2025



09.04.2025 09:20:04

9. April 2025




Rolltreppe/Treppe
Klett-Passage

VEG

09.04.2025 09:25:04

9. April 2025




08.04.2025 10:45:05

9. April 2025



9. April 2025



9. April 2025



K3

K2

K20

K19

K18

K17

9. April 2025



Südeingang

seele

TEUPE

Planetarium

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

SK24

K7

K3

K6

K4

K8

K17

K1

K2

K16

K18

K19

K15

K10

K22

K9

K25

K20

Unterführung Gebhard-MüllerPlatz - neuer Tunnel mit Abwärtsrampe





© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam2/image.jpg>

9. April 2025



2025-04-01 CEST 11:30:00



2025-04-03 CEST 15:30:00





2025-04-08 CEST 09:30:00



2025-04-09 CEST 09:30:01