

S21Bau.TV

16. April 2025

🤪 **Rot:** nicht begonnen

🚧 **Gelb:** wird gebaut

✅ **Grün:** ist betoniert

✅ Gebaut:

✓ 28 Kelchstützen

➔ 23 Lichtaugen: K1-K23

✓ 14 Restkelche

✓ 4 Brillenwandkelche

✓ 28 Kelchfüße


✓ 18 Galeriestützen

✓ 15 Schwindgassen

➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...

➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: 🚧 davon im Bau:




SK24, K25-K28 und Südeingang

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

1
1


beim Mitteleingang Königstraße

➔ 23 Lichtaugen, 0 Gitterschalen



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen ✓



















© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>








© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>



Betonage Kelche und Schwindgassen. Montage Lichtaugen und Gitterschalen.

Kelchblüten   			Kelchfüße 		Hutzen 		Lichtaugen	
							Glasgitter: 23	Verkleidung: 1
1	K1 	20. Oktober 2018		10.06.2017 *		28.11.2018		
2	K10	9. März 2019		19.04.2018		03.04.2019		
3	K2	16. April 2019		03.08.2017 *		22.05.2019		
4	K3	7. September 2019		20.12.2017		02.10.2019		
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018		20.11.2019 *		
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018		03.02.2020		
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017		07.03.2020		
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019		03.06.2020		
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019		08.07.2020		
10	K18	27. Juni 2020		17.02.2020		11.08.2020		
11	K5	5. September 2020		01.03.2019		15.10.2020		
12	K20	18. November 2020		09.07.2020		05.12.2020		
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020		29.01.2021		
14	K6 	27. Februar 2021		12.04.2019		30.03.2021		
15	K19	17. April 2021		27.08.2020		12.05.2021		
16	K13	19. Juni 2021		15.12.2018		16.07.2021		
17	K7	4. September 2021		05.12.2020		07.10.2021		
18	K28	27. November 2021		08.06.2021				
19	K17	5. Februar 2022		17.05.2020		01.03.2022		
20	SK24	12. März 2022		28.09.2021				
21	K27	4. Juni 2022		30.04.2021				
22	K21	2. Juli 2022		10.02.2022		27.07.2022		
23	K16	20. August 2022		05.06.2019		09.09.2022		
24	K25	1. Oktober 2022		12.11.2021				
25	K22	3. Dezember 2022		25.02.2022		20.01.2023		
26	K15	10. Dezember 2022		09.05.2019		22.02.2023		
27	K26	18. Februar 2023		28.04.2022 Letzter Kelchfuß!				
28	K23 	3. Juni 2023		20.01.2022		27.06.2023		

* Das tatsächliche Datum kann bei den alten Daten einige Tage versetzt sein.

Restkelche 		
1	R1	30. Juni 2018
2	R2	8. Dezember 2018
3	R6	15. Februar 2020
4	R3	11. Juli 2020
5	R5	30. Oktober 2020
6	R4	3. März 2021
7	R10	26. Mai 2021
8	R7	9. September
9	R9	7. Dezember 2021
10	R11	8. April 2022
11	R14	12. Juli 2022
12	R13	20. September 2022
13	R12	19. Januar 2023
14	R8	18. April 2023

Schwindgassen 			Kräne
1	D1	20. Januar 2021	
2	D2	15. April 2023	
3	D5	29. Juni 2021	
4	D10	16. Dezember 2021	
5	D4	14. Juni 2022	
6	D3	25. Januar 2022	
7	D6	11. Dezember 2024	
8	D9	29. September 2023	
9	D15	2. Mai 2023	
10	D14	2. November 2023	
11	D7	7. Juli 2023	
12	D8	29. Juni 2023	
13	D11	März 2025	
14	D12	4. Oktober 2023	
15	D13	28. November 2023	

Gitterschalen		
1	Haupteingang SK24	
2	Südeingang	
3	Mitteleingang Königstraße	
4	Mitteleingang Schloßgarten	

Brillenwandkelche 		
1	B1	29. Juli 2021
2	B2	15. Dezember 2021
3	B4	16. Januar 2023
4	B3	28. Februar 2023

Einige Links zeigen auf [Toggle Ton](#)

16. April 2025



16. April 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K17

K18

K20

K19

16.04.2025 09:55:16



K15

K16

K18

K17

K20

K1

K19

K2

Mittleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

16. April 2025



Südeingang

seele

SK24

K9

K23

K26

K25

K27

seele

seele

K28

seele

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

16. April 2025



K25

K28

K27

Ver- und Entsorgungs-
gebäude (VEG)

LBEBW
FORUM

16. April 2025

SK24

K22

K21

K28

K25





16. April 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg>

Martí Paixà

16.04.2025 09:55:04

16. April 2025





Der neue Bonatzbau

16. April 2025




16.04.2025 10:00:04
Der neue Bonatzbau

16. April 2025



16.04.2025 09:55:04

16. April 2025




Rolltreppe/Treppe
Klett-Passage

VEG

16.04.2025 10:00:04

16. April 2025



16.04.2025 10:00:04

16. April 2025



16. April 2025



16. April 2025



K3

K2


K20

K19

K18

K17

16. April 2025



Plattform zum Bau der Glasgitterschale

SK24

Aufzugsausparung
Haupteingang

K28

K26

Aufzug
Bahnsteig 1

Geis 1

Treppenaugang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 1

Geis 2

Geis 3

Verteilerebene A

Geis 4

Geis 5

Notausgang
Nord
Bahnsteig 1

Notausgang
Nord
Bahnsteig 1

16. April 2025

© webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Planetarium/S21-Planetarium

Südeingang

Planetarium



16. April 2025



16. April 2025



Südeingang

SK24

K15

K16

K3

K7

K6

K4

K8

Planetarium

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

Unterführung Gebhard-Müller-Platz - neuer Tunnel mit Abwärtsrampe



© <https://5003/24o14.bautypius.de/cam2/image.jpg>

16. April 2025





<https://5009124814.bauytiva.de/cam2/image.jpg>

16. April 2025

Flughafenbahnhof am Stuttgarter Flughafen – Bahnsteige

Nordröhre - Gleis 5



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam5/image.jpg>

Südröhre - Gleis 4



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam4/image.jpg>

16. April 2025

16. April 2025

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Nord/S21-Bundesbahndirektion-Nord.jpg>



Nordkopf

16. April 2025





2025-04-16 CEST 09:30:01

16. April 2025



16. April 2025

© [https://webcam-bahnprojekt-](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg)

[stuttgart-ulm.de/S21-STR-](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg)

[Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg)

[Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg](https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg)

