


# 6. Mai 2025

 **Grün: ist betoniert**

➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich


23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28  
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge

 **23 Lichtaugen, 0 Gitterschalen**





|                 |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                   |                |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                  |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| B4<br>16.1.2023 | D15<br>7.12.2023 | K27<br>4.6.2022   | D14<br>7.11.2023 | R13<br>28.8.2022 | D13<br>20.11.2023 | K23<br>3.6.2023   | D12<br>4.10.2023 | R11<br>8.4.2022  | D11<br>26.9.2023 | K9<br>26.10.2019 | D5<br>28.8.2021 | R6<br>18.2.2023   | D6<br>11.10.2024 | K13<br>19.6.2021  | D7<br>7.7.2023 | R8<br>19.4.2021   | D8<br>29.8.2023 | K17<br>5.2.2022  | D9<br>28.8.2023 | R10<br>26.8.2021  | D10<br>16.10.2023 | K1<br>20.10.2018 | D1<br>20.1.2021 | R2<br>8.12.2019 | D2<br>19.4.2023 | K5<br>5.9.2020  | D3<br>20.1.2023 | R4<br>3.3.2021 | D4<br>14.8.2021 | B2<br>10.10.2021 |
|                 |                  | K28<br>27.11.2021 |                  | K26<br>18.2.2023 |                   | SK24<br>12.3.2022 |                  | K22<br>3.12.2022 |                  | K10<br>9.3.2019  |                 | K12<br>30.5.2020  |                  | K14<br>14.12.2019 |                | K16<br>20.8.2022  |                 | K18<br>27.6.2020 |                 | K20<br>18.11.2020 |                   | K2<br>16.4.2019  |                 | K4<br>1.2.2020  |                 | K6<br>27.2.2021 |                 | K8<br>2.5.2020 |                 | B1<br>28.7.2021  |
|                 |                  | R14<br>19.7.2023  |                  | K25<br>1.10.2022 |                   | R12<br>16.1.2023  |                  | K21<br>2.7.2022  |                  | R5<br>30.10.2023 |                 | K11<br>16.12.2020 |                  | R7<br>9.8.2021    |                | K15<br>10.12.2022 |                 | R9<br>7.10.2021  |                 | K19<br>17.4.2021  |                   | R1<br>20.8.2019  |                 | K3<br>7.9.2019  |                 | R3<br>11.7.2023 |                 | K7<br>4.9.2021 |                 |                  |



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>





Südeingang  
seele

seele

SK24

Ehemaliger  
Nordeingang  
Bonatzbau

K9

K22

K23

K26

K25

K27

K28

seele

seele

seele

Notausgang Nord  
Bahnsteig 4

30. April 2025





Südeingang  
seele

seele  
SK24

Ehemaliger  
Nordeingang  
Bonatzbau

K27

K23

K26

K28

K25

K9

K22

K17

K20

K16

K5

K4

K3

Notausgang Nord  
Bahnsteig 4

6. Mai 2025





K25

K28

K27

Ver- und Entsorgungs-  
gebäude (VEG)

LB BW

LB BW  
FORUM

seele

seele



5. Mai 2025

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Nord/S21-Bundesbahndirektion-Nord.jpg>





6. Mai 2025

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Nord/S21-Bundesbahndirektion-Nord.jpg>



Nordkopf



5. Mai 2025



Nordkopf



6. Mai 2025

SK24

K22

K21

K25

K28





6. Mai 2025



Ehemaliger  
Südeingang  
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K17

K18

K20

K19



06.05.2025 06:50:22



K16

K17

K20

K1

K18

K15

K2

K19


Mittleingang

Ehemaliger  
Südeingang  
Bonatsbau

6. Mai 2025

<https://portal.pvcloud.com/live/5011/live/live.jpg?mode=live&update=1741704175&guest=kue1cs0913p6ayb05033kca6vst4az>





6. Mai 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg>

Bonatzbau-  
renovierung

Hotelneubau,

Bauteil F und

Turm



06.05.2025 06:50:04

<https://portal.vivcloud.com/live/500?live&update=1741703443&guest=kaz0xh0d55522rma8gsgyaxd2t6vqps>

6. Mai 2025



Bonatzbaurenovierung - Bauteil D



05.05.2025 15:05:04

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

5. Mai 2025






06.05.2025 08:10:04

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

6. Mai 2025







Der neue Bonatzbau  
Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

6. Mai 2025



06.05.2025 06:50:05

6. Mai 2025

Rolltreppe,  
Treppe  
Klart-Passage

VEG

Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau, Bauteil D und VEG



06.05.2025 07:00:04

6. Mai 2025




Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau



06.05.2025 07:00:04

<https://portal.bonatzbaurenovierung.de/jsp/modes/viewImage.jsp?imgId=14110&imgType=100650236001721940199&imgSize=14110>


6. Mai 2025



Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau



6. Mai 2025





6. Mai 2025

K3

K2

K20

K19

K18

K17











© DB ARCHIV und DIASHOW  
© <https://5005124o14.bautyplus.de/cam2/image.jpg>

Flughafenbahnhof - Zugang Messepiazza

6. Mai 2025





Flughafenbahnhof - Zugang Ost





Flughafenbahnhof - Zugang Ost

© <https://5005124014.baob-plus.de/cam2/image.jpg>

6. Mai 2025