

S21Bau.TV

20. Juni 2025

- Rot:** nicht begonnen
- Gelb:** wird gebaut
- Grün:** ist betoniert

Alle 27 Lichtaugen
Eine Gitterschale

- Gebaut:**
- 28 Kelchstützen
 - 27 Lichtaugen: K1-K23, K25-K28
 - Erste Gitterschale: Südeingang
 - 14 Restkelche
 - 4 Brillenwandkelche
 - 28 Kelchfüße
 - 18 Galeriestützen
 - 15 Schwindgassen
 - 8 Deckenplattenabschnitte und...
 - 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich


...muss noch: davon im Bau:

© senke, glas und stahl für deutschland's größte infrastrukturprojekte schiffahrt S21 S21-Baustellentypen Lichtaugen S21-Baustellentypen Gitterschalen

0











3

- Alle 27 Lichtaugen von letzter Einhausung befreit
- Die vier flachen Lichtaugen fertig bis auf das Geländer
- K7 komplett
- SK24**
- 23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
- 4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge






K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

Betonage Kelche und Schwindgassen. Montage Lichtaugen und Gitterschalen.

Kelchblüten ✓👍👏			Kelchfüße ✓		Hutzen ✓		Lichtaugen	
							Glasgitter: 27	Verkleidung: 5
1	K1	20. Oktober 2018		10.06.2017 *	28.11.2018		06.11.2024	
2	K10	9. März 2019		19.04.2018	03.04.2019		28.11.2024	
3	K2	16. April 2019		03.08.2017 *	22.05.2019		10.12.2024	
4	K3	7. September 2019		20.12.2017	02.10.2019		04.04.2025	
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018	20.11.2019 *		06.02.2024	
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018	03.02.2020		06.10.2024	
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017	07.03.2020		19.06.2024	
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019	03.06.2020		06.06.2024	
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019	08.07.2020		23.10.2024	
10	K18	27. Juni 2020		17.02.2020	11.08.2020		02.08.2024	
11	K5	5. September 2020		01.03.2019	15.10.2020		04.07.2024	
12	K20	18. November 2020		09.07.2020	05.12.2020		16.10.2024	
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020	29.01.2021		03.09.2024	
14	K6	27. Februar 2021		12.04.2019	30.03.2021		04.11.2024	
15	K19	17. April 2021		27.08.2020	12.05.2021		28.07.2024	
16	K13	19. Juni 2021		15.12.2018	16.07.2021		18.11.2024	
17	K7	4. September 2021		05.12.2020	07.10.2021		18.09.2024	11.04.2025
18	K28	27. November 2021		08.06.2021	—	—	28.05.2025	—
19	K17	5. Februar 2022		17.05.2020	01.03.2022		18.10.2024	
20	SK24	12. März 2022		28.09.2021	—	—	→	→
21	K27	4. Juni 2022		30.04.2021	—	—	02.06.2025	—
22	K21	2. Juli 2022		10.02.2022	27.07.2022		16.01.2024	
23	K16	20. August 2022		05.06.2019	09.09.2022		09.12.2024	
24	K25	1. Oktober 2022		12.11.2021	—	—	10.06.2025	—
25	K22	3. Dezember 2022		25.02.2022	20.01.2023		09.04.2024	
26	K15	10. Dezember 2022		09.05.2019	22.02.2023		14.03.2025	
27	K26	18. Februar 2023		28.04.2022	—	—	12.06.2025	—
28	K23	3. Juni 2023		20.01.2022	27.06.2023		12.04.2025	

* Das tatsächliche Datum kann bei den alten Daten einige Tage versetzt sein.

Restkelche 				Schwindgassen 				Kräne
1	R1	30. Juni 2018		1	D1	20. Januar 2021		
2	R2	8. Dezember 2018		2	D2	15. April 2023		 
3	R6	15. Februar 2020		3	D5	29. Juni 2021		
4	R3	11. Juli 2020		4	D10	16. Dezember 2021		
5	R5	30. Oktober 2020		5	D4	14. Juni 2022		
6	R4	3. März 2021		6	D3	25. Januar 2022		
7	R10	26. Mai 2021		7	D6	11. Dezember 2024		 
8	R7	<u>9. September</u>		8	D9	29. September 2023		 
9	R9	7. Dezember 2021		9	D15	2. Mai 2023		
10	R11	8. April 2022		10	D14	2. November 2023		 
11	R14	12. Juli 2022		11	D7	7. Juli 2023		
12	R13	20. September 2022		12	D8	29. Juni 2023		
13	R12	19. Januar 2023		13	D11	März 2025		 
14	R8	18. April 2023		14	D12	4. Oktober 2023		
				15	D13	28. November 2023		

Gitterschalen	
1	Haupteingang SK24
2	Südeingang 17.6.2025
3	Mittleingang Königstraße
4	Mittleingang Schloßgarten

Brillenwandkelche ✓		
1	B1	29. Juli 2021
2	B2	15. Dezember 2021
3	B4	16. Januar 2023
4	B3	28. Februar 2023





Einige Links zeigen auf [Toggle Ton](#)

20. Juni 2025


IG BÜRGER

✓ 28 Kelchstützen, 14 Restkelche, 4 Brillenwandkelche, 15 Schwindgassen, 27 Lichtaugen ✓ und eine Gitterschale ✓

B4 16.1.2023	D15 7.12.2023	K27 4.6.2022	D14 7.11.2023	R13 29.8.2022	D13 20.11.2023	K23 3.6.2023	D12 4.10.2023	R11 8.4.2022	D11 19.06.2023	K9 26.10.2019	D5 29.8.2021	R6 18.2.2020	D6 11.12.2024	K13 19.6.2021	D7 7.7.2023	R8 19.4.2021	D8 29.8.2021	K17 5.2.2022	D9 29.8.2021	R10 26.8.2021	D10 16.12.2023	K1 20.10.2018	D1 20.1.2021	R2 8.12.2019	D2 19.4.2023	K5 5.9.2020	D3 20.1.2021	R4 3.3.2021	D4 14.10.2021	B2 18.10.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 28.7.2021
		R14 19.7.2023		K25 1.10.2022		R12 16.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.8.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.8.2019		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

20. Juni 2025





Südeingang

SK24

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

K9

K23

K26

K25

K27

K28

Notausgang Nord
Bahnsteig 1

Notausgang Nord
Bahnsteig 2

20. Juni 2025

20. Juni 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

K14

K15

K16

K17

K18

K20

K2

K19

Mitteleingang

17.06.2025 17:45:29



Mittleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

20. Juni 2025

20.06.2025 11:35:04

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

20. Juni 2025





Plattform zum Bau der Glasgitterschale

SK24

Aufzugsaussparung
Haupteingang

K28

K26

Aufzug
Bahnsteig 1

Gleis 1

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A


Notausgang
Nord
Bahnsteig 2

Gleis 4

Gleis 5

Notausgang
Nord
Bahnsteig 3

20. Juni 2025



Plattform zum Bau der Glasgitterschale

SK24

Aufzugsausparung
Haupteingang

K28

K26

Aufzug
Bahnsteig 1

Gleis 1

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A

20. Juni 2025

© webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Planetarium/S21-Planetarium

Südeingang

Planetarium



20. Juni 2025

