
K12 
Hutze wird armiert

K18 
Armierung abgeschlossen 

K3
K2

K1
K4

R1

R2

K19 
noch nicht 
begonnen

R3 
Armierung fast 
abgeschlossen 

K5  
Armierungsphase 

K20 
Kelchfuss wird armiert

K6 Kelchfuss fertig

K16 
Kelchfuss fertig

K15 
Kelchfuss fertig

K13 
Kelchfuss fertig

K14

K9

K10

K11 
Kelchblüte in Schalung

R6

K17 
Kelchfuss fertig

K7  
noch nicht  
begonnen

K8
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Übersicht BA12 - BA18 
K9 R6 K13 R K17 R K1 R2 K5 R4 B1

K10 K12 K14 K16 K18 K20 K2 K4 K6 K8 B2
R K11 R K15 R K19 R1 K3 R3 K7
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