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Beschriftung durch S21Bau.TV.:
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Betonage der Kelchbllten, Restkelche und Schwindgassen

Kelchblute Kelchfu® / Hutze Restkelch Schwindgasse
1| K1 20.0Oktober 2018 | (4 /(4 1| R1 30. Juni 2018 1| D1
2| K10 09. Marz 2019 | 4/ 2| R2 8. Dezember 2018 2| D2
3| K2 16. April 2019 | 4/ 3| R6 15. Februar 2020 3| DS
4| K3 07. September 2019 | (4 /4 4| R3 11. Juli 2020 4
5| K9 26. Oktober 2019 | (4/4 5| R5 30. Oktober 2020 5
6| K14 14. Dezember 2019 | 43/ 6| R4 6
7| K4 01. Februar 2020| (4'4 7 7
8| K8 02. Mai 2020 4 /t4 8 8
9| K12 30. Mai 2020 | 4 /4 9 9
10| K18 27.Juni 2020 | 4 /82 10 10
11| K5 05. September 2020 | (4 /4 11
12| K20 18. November 2020 | 4 /(4 12
13| K11 16. Dezember 2020 | 4/ = 13
14| K6 14
15| K19
16| K13
17| K7
18/ K17 Brillenwandrestkelch
19| K27
20| K16 1| B1
21| K15 2| B2
22| K28 3
23| K25 4
24
25
26
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Nordkopf: Bauabschnitt 1-8: 16. Januar 2021

|G BURGER

BA 1 - Stidliche Halfte fertig §4. Nordlicher Teil: Deckenplatte wird gebaut.

BA 2

BA 3

BA 4-7 SSB fur die neuen Stadtbahntunnel.

BA 8

S 888

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

BA 9 Bodenplatte fertig. Eine Seitenwand. Zwei Bahnsteige.

BA 10 Baulogrampe

BA 11 ist Uber der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig.
Die Spannbetonbriicken werden gebaut. Bodenplatte stdlicher Teil wird armiert.

BA 12

BA 13

BA 14

BA 15

BA 16

BA 17

BA 18

Sudkopf: Bauabschnitt 19-25:

BA 19/20 | Ausgange auf BA19 miissen noch gebaut werden.

BA 21 ...ist der Weg zum Planetarium und SchloBgarten.

<

BA 22 ist unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett fertig.

BA 23 ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel und wird gerade abgebrochen.

BA 24 | Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch

<A<

BA 25
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