Fertig: Alle 28 Kelchstiitzen (4 -, alle 14 Restkelche (4, alle 4 Brillenwandkelche (4 und 10 Schwindgassen (3 mit Kranaussparung)
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Nur noch die Hutze von K23 :
und die Schwindgassen: D7, D8, D11, D12, D13
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https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg

K: Kelchstiutze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse
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https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg
https://youtube.com/playlist?list=PLUdeM_tuWjAr9YUc1nlZa4HdhQcWjyuPy

