


Fertig: 24 Kelchstützen, 28 Kelchfüße ✓, 12 Restkelche, 2 Brillenwandkelche, 5 Schwindgassen komplett und 3 Schwindgassen mit Kranaussparung



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>


K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

12. Oktober 2022



Insgesamt fertig: 24 Kelchstützen, alle 28 Kelchfüße ✓, 12 Restkelche, 2 Brillenwandkelche und 5 (8) Schwindgassen

Gleis:	8	7	6	5	4	3	2	1
BA11:								
Bahnsteig:	Spannbetonbrücken ✓							
BA10:	4	3	2	1				



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

12. Oktober 2022



Beschriftung durch S21Bau.TV

12. Oktober 2022

Rot: nicht begonnen

Gelb: wird gebaut

Grün: ist betoniert

✓ Gebaut:

- ➔ 24 Kelchstützen
- ➔ 0 Glasgitter
- ➔ 12 Restkelche
- ➔ 2 Brillenwandkelche
- ➔ **28 Kelchfüße**
- ➔ 16 Galeriestützen ✓ und 1 Wandstütze
- ➔ 5 Schwindgassen und 3 mit Kranausschnitt
- ➔ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➔ 2 Lounge-Oberlichtgruppen

...muss noch:

- 4
- 28+3
- 2
- 2
- ✓
- 1
- 7
- 5
- 6

davon im Bau:

- K22 und K15; K26: Schalung
- Schalung bei R12
- B4; Schalung bei B3
- Schalung bei K23
- Schalung bei: D11, D14, D15

