

Beschriftung durch S21Bau.TV

30. Juni 2024

- Rot: nicht begonnen**
- Gelb: wird gebaut**
- Grün: ist betoniert**

- Gebaut:**
- 28 Kelchstützen**
 - 3 Lichtaugen: K8, K4, K14**
 - 14 Restkelche**
 - 4 Brillenwandkelche**
 - 28 Kelchfüße**
 - 16 Galerie- und 2 Wandstützen**
 - 15 Schwindgassen** (D6 und D11 mit Kranaussparung)
 - 8 Deckenplattenabschnitte und...**
 - 7 Oberlichtgruppen für den Lounge Bereich**



- ...muss noch: davon im Bau:**
- K1, K5, K7, K11-K13, K17-K20**
Montagehallen-, Gerüstbau bei **K6, K10, SK24**
Vorarbeiten bei **K16, K27, K28**
 - 23 Regellichtaugen (K1-K23), 4 flache Lichtaugen (K25-K28)**
4 Gitterschalen für die Eingänge (SK24, Südeingang und 2 Mitteleingänge)
 - 24+4**
beim **Mitteleingang Königstraße** bei **R7**
 - 2 Kräne in der Bahnsteighalle (D6,D11)**
6 Kräne neben der Bahnsteighalle
4 Kräne beim Bonatzbau



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	Kran	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen (2 mit Kranaussparung: D6 und D11)

3 Lichtaugen ✓








Der neue Bonatzbau


<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg>

30. Juni 2024





K19
K20
K18
K17
K16
K15
K14
K11
K12
K13



Stadtbahnhaltstelle Staatsgalerie

Flügel der Stadtbahnhaltstelle Staatsgalerie

Notausgang Süd
Bahnsteig 3

Aufzüge zur
Stadtbahn

Treppen zur
Stadtbahn

Schwallbauwerk
Süd

Südeingang

Treppen

Rolltreppe

Aufzug

Treppen

Stadtbahntunnel

Notausgang Süd
Bahnsteig 1

Notausgang Süd
Bahnsteig 2

Südeingang
Personentunnel

Notausgang Süd
Bahnsteig 3







https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Schacht_Station_2/html/webcams/S21-STR-Schacht_Station_2/S21-STR-Schacht_Station_2.jpg

30. Juni 2024