

S21Bau.TV

11. Juli 2025


- Rot:** nicht begonnen
- Gelb:** wird gebaut
- Grün:** ist betoniert

Alle 27 Lichtaugen und 2 Gitterschalen

- Gebaut:**
- 28 Kelchstützen
 - 27 Lichtaugen: K1-K23, K25-K28
 - 2 Gitterschalen: Südeingang und SK24
 - 14 Restkelche
 - 4 Brillenwandkelche
 - 28 Kelchfüße
 - 18 Galeriestützen
 - 15 Schwindgassen
 - 8 Deckenplattenabschnitte und...
 - 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: davon im Bau:


© senke glas und stahl für deutschland's größtes infrastrukturprojekt stuttgart 21
S21-Baustellentypen Lichtaugen S21-Baustellentypen Gitterschalen



★ K7 und die vier flachen Lichtaugen fertig bis auf das Geländer

Mitteleingang Königstr.

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge




K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

Betonage Kelche und Schwindgassen. Montage Lichtaugen und Gitterschalen.

Kelchblüten			Kelchfüße		Hutzen		Lichtaugen	
							Glasgitter: 27	Verkleidung: 5
1	K1	20. Oktober 2018		10.06.2017 *		28.11.2018		
2	K10	9. März 2019		19.04.2018		03.04.2019		
3	K2	16. April 2019		03.08.2017 *		22.05.2019		
4	K3	7. September 2019		20.12.2017		02.10.2019		
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018		20.11.2019 *		
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018		03.02.2020		
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017		07.03.2020		
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019		03.06.2020		
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019		08.07.2020		
10	K18	27. Juni 2020		17.02.2020		11.08.2020		
11	K5	5. September 2020		01.03.2019		15.10.2020		
12	K20	18. November 2020		09.07.2020		05.12.2020		
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020		29.01.2021		
14	K6	27. Februar 2021		12.04.2019		30.03.2021		
15	K19	17. April 2021		27.08.2020		12.05.2021		
16	K13	19. Juni 2021		15.12.2018		16.07.2021		
17	K7	4. September 2021		05.12.2020		07.10.2021		11.04.2025
18	K28	27. November 2021		08.06.2021				28.05.2025
19	K17	5. Februar 2022		17.05.2020		01.03.2022		
20	SK24	12. März 2022		28.09.2021				
21	K27	4. Juni 2022		30.04.2021				
22	K21	2. Juli 2022		10.02.2022		27.07.2022		
23	K16	20. August 2022		05.06.2019		09.09.2022		
24	K25	1. Oktober 2022		12.11.2021				
25	K22	3. Dezember 2022		25.02.2022		20.01.2023		
26	K15	10. Dezember 2022		09.05.2019		22.02.2023		
27	K26	18. Februar 2023		28.04.2022				
28	K23	3. Juni 2023		20.01.2022		27.06.2023		

* Das tatsächliche Datum kann bei den alten Daten einige Tage versetzt sein.

Restkelche				Schwindgassen				Kräne
1	R1	30. Juni 2018		1	D1	20. Januar 2021		
2	R2	8. Dezember 2018		2	D2	15. April 2023		 
3	R6	15. Februar 2020		3	D5	29. Juni 2021		
4	R3	11. Juli 2020		4	D10	16. Dezember 2021		
5	R5	30. Oktober 2020		5	D4	14. Juni 2022		
6	R4	3. März 2021		6	D3	25. Januar 2022		
7	R10	26. Mai 2021		7	D6	11. Dezember 2024		 
8	R7	<u>9. September</u>		8	D9	29. September 2023		 
9	R9	7. Dezember 2021		9	D15	2. Mai 2023		
10	R11	8. April 2022		10	D14	2. November 2023		 
11	R14	12. Juli 2022		11	D7	7. Juli 2023		
12	R13	20. September 2022		12	D8	29. Juni 2023		
13	R12	19. Januar 2023		13	D11	März 2025		 
14	R8	18. April 2023		14	D12	4. Oktober 2023		
				15	D13	28. November 2023		

Gitterschalen		
1	Haupteingang SK24	11.7.2025
2	Südeingang	17.6.2025
3	Mitteleingang Königstraße	
4	Mitteleingang Schloßgarten	

Brillenwandkelche		
1	B1	29. Juli 2021
2	B2	15. Dezember 2021
3	B4	16. Januar 2023
4	B3	28. Februar 2023

Einige Links zeigen auf [Toggle Ton](#)

11. Juli 2025





Südeingang

Mitteingang
Königstr.

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

SK24

K9

K23

K26

K25

K27

K28

Notausgang Nord
Bahnsteig 1

Notausgang Nord
Bahnsteig 2

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

11. Juli 2025

11. Juli 2025

SK24

K28

K25

K22

K9

K21



11. Juli 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

K14

K15

K16

K18

K20

K19

Mittleingang

ITS

K17

K2



Mitteleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Bauen im
Bestand.
ZOBILIN

11. Juli 2025



Der neue Bonatzbau
Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

11. Juli 2025





11.07.2025 13:25:04

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

11. Juli 2025





11. Juli 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg>

Bonatzbau-
renovierung

Hotelneubau,

Bauteil F und

Turm

Martí Paixà

11.07.2025 08:55:04

<https://portal.rwthcloud.com/live/500/live/live.jpg?mode=live&update=1741703443&guest=kaz0xh0d5552zh2a8gsgyaxd2t6vxqyb>

11. Juli 2025

Große
Schalterhalle


Bauteil F

Bonatzbaurenovierung - Bauteil F



11.07.2025 13:25:05

11. Juli 2025



Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau, Bauteil D und VEG

11.07.2025 13:35:04

© <https://pani.pcloud.com/likes/502/mv/mv.jpg?mode=live&date=1741704502&guest-id=213045502&img=213045502&img>

11. Juli 2025

Große Schalterhalle

Hotel

Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau



11.07.2025 13:30:04

© https://www.livecloud.com/live/8707/en/npa_jpa/medien-live&update=1741104505&guest-via3dc0e35cmrtaaweb6nes7zphat24ly/20

Wandelhalle

11. Juli 2025

Große
Schalterhalle

Kleine
Schalterhalle

Hotel

Mittelbereich

Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau

11. Juli 2025



11. Juli 2025



K3

K2

K20

K19

K18

K17

11. Juli 2025

Plattform zum Bau der Glasgitterschale

Aufzugsaussparung
Haupteingang

SK24

K28

Notausgang
Nord
Bahnsteig 2

K26

Aufzug
Bahnsteig 1

Gleis 1

Gleis 2

Gleis 3

Verteilerebene A

Gleis 4

Gleis 5

Notausgang
Nord
Bahnsteig 3

11. Juli 2025

© webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Planetarium/S21-Planetarium



Südeingang

Planetarium

11. Juli 2025





© DB ARCHIV und DIASHOW
© <https://500324614.bauyplus.de/cam1/image.jpg>

Flughafenbahnhof - Zugang Messepiazza

11. Juli 2025





Flughafenbahnhof - Zugang Ost

© <https://5006024014.bautvplus.de/cam2/image.jpg>

11. Juli 2025

MAX BÖGL

Flughafenbahnhof am Stuttgarter Flughafen – Bahnsteige

Nordröhre - Gleis 5



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam5/image.jpg>

Südröhre - Gleis 4



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam4/image.jpg>

11. Juli 2025

11. Juli 2025

16. April 2025

© https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg

Flughafenkurve



11. Juli 2025

© https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve/S21-STR-Trog_Ost_Flughafenkurve.jpg

Flughafenkurve

