

Beschriftung durch S21Bau.TV

14. März 2021

🤫 **Rot: nicht begonnen**

 **Gelb: wird gebaut**

 **Grün: ist betoniert**

14 Kelchstützen (von 28) - BERGFEST 😊!!

6 Restkelche (von 14)

Erster Brillenwandkelch im Bau (von 4)


20 Kelchfüße (von 28)

9 Galeriestützen (von 16)

1 Schwindgasse (von 15)

1 Lounge-Deckenplattenabschnitt (von 9)

☒ 5 Kräne





Kriegsberg

Nordportal

Jägerstraße (Originalverlauf)


Jägerstraße (verschwenkt)

Verstärkung wegen Stadtbahntunnel

Verstärkung der Deckenplatte im Weichenbereich

Nordkopf

14. März 2021



Zwischenangriff
Rosenstein

Tunnel
S-Bahn

<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

Zwischenangriff Rosenstein

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

14. März 2021



Rettungszufahrt Fernbahntunnel

nach Bad Cannstatt
S-Bahn Tunnel
zur neuen Haltestelle Mitnachtstraße

Zwischenangriff Abstellbahnhof

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2.jpg>



12. März 2021