

Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2 D1-D10

BA12			BA13			B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	Kran	K13 19.6.2021	D 7	R8	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	Kran	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Fertig: 20 Kelchstützen, 27 Kelchfüße, 9 Restkelche, 2 Brillenwandkelche, 4 Schwindgassen und eine Schwindgasse mit Kranaussparung



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse


30. März 2022



Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4 D11-D15

Insgesamt fertig: 20 Kelchstützen, 27 Kelchfüße, 9 Restkelche, 2 Brillenwandkelche und 4 Schwindgassen

Gleis:	8	7	6	5	4	3	2	1
BA11:								
Bahnsteig:								
BA10:								



BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

BA 10 und 11:
Grün: Bahnsteigkante
Blau: Fahrbahnen
Seitenwandkante


30. März 2022





Beschriftung durch S21Bau.TV

30. März 2022

- 🤪 Rot: nicht begonnen
- 🚧 Gelb: wird gebaut
- ✅ Grün: ist betoniert

✅ Gebaut:	...	...muss noch:	🚧 davon im Bau:
➡ 20 Kelchstützen		8	K27 und K21
➡ 0 Glasgitter auf den Lichtaugen		28+3	
➡ 9 Restkelche		5	R11, R14
➡ 2 Brillenwandkelche		2	
➡ 27 Kelchfüße		1	K26
➡ 13 Galeriestützen		3	
➡ 4 Schwindgassen und 1 mit Kranausschnitt		10	D9, D4 und D6
➡ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte		5	
➡ 2 Lounge-Oberlichtgruppen		6	





K15

K16

R8

K15
Galeriestütze

R7

K14

D7

K11

R5

D5

D6

K13

K12

K21

R12

R14

B3

K28

SK24

K25

D11

K9

K22

K26

K23

K27

R11

R13

R6

30. März 2022

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>



←←← Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart ✓

→→→ Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt ✓

**Zwischenangriff
Rosenstein ✓**

30. März 2022



www.youtube.com/RosensteinTV

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Neckarportal/S21-Neckarportal.jpg>

30. März 2022