



27 Kelchstützen, 14 Restkelche ✓, 4 Brillenwandkelche ✓, 7 Schwindgassen komplett und 2 mit Kranaussparung



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse


5. Mai 2023



Fertig: 27 Kelchstützen, 14 Restkelche ✓, 4 Brillenwandkelche ✓ und 7 Schwindgassen komplett und 2 mit Kranaussparung

Nur noch ein Kelch: K23 !
und Schwindgassen: D7, D8, D11-D14

Gleis:	8		7	6		5	4		3	2		1
BA11:												
Bahnsteig:												
BA10:												



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

5. Mai 2023



Beschriftung durch S21Bau.TV

5. Mai 2023

🛑 Rot: nicht begonnen

🚧 Gelb: wird gebaut

✅ Grün: ist betoniert

✅ Gebaut:

- ➡ 27 Kelchstützen
- ➡ 0 Glasgitter
- ✅ 14 Restkelche
- ✅ 4 Brillenwandkelche
- ✅ 28 Kelchfüße
- ✅ 16 Galerie- und 2 Wandstützen
- ➡ 7 Schwindgassen und 2 mit Kranausschnitt
- ➡ 7 Deckenplattenabschnitte und...
- ➡ 3 Oberlichtgruppen - Lounge Bereich

...muss noch:


1
28+3

🚧 davon im Bau:

K23 😊

D14, D12, D8

bei R12





Ver- und Entsorgungs-
gebäude (VEG)

K25

D14

R14

K28

B3

D15

B4

K27

LB BW

5. Mai 2023

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Jaegerstrasse-Nordkopf/s21-jaegerstrasse-nordkopf.jpg>



5. Mai 2023

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg>

