

S21Bau.TV

12. April 2025

🤪 **Rot:** nicht begonnen

🚧 **Gelb:** wird gebaut

✅ **Grün:** ist betoniert

✅ Gebaut:

✅ 28 Kelchstützen

➔ 23 Lichtaugen: K1-K23

✅ 14 Restkelche

✅ 4 Brillenwandkelche

✅ 28 Kelchfüße


✅ 18 Galeriestützen

✅ 15 Schwindgassen

➔ 8 Deckenplattenabschnitte und...

➔ 7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich

...muss noch: 🚧 davon im Bau:




SK24, K25-K28 und Südeingang

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mitteleingänge



beim Mitteleingang Königstraße

➔ 23 Lichtaugen, 0 Gitterschalen



B4 16.1.2023	D 15	K27 4.6.2022	D 14	R13 20.9.2022	D 13	K23 3.6.2023	D 12	R11 8.4.2022	D 11	K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8 19.4.2023	D 8	K17 5.2.2022	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2 15.12.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 29.7.2021
		R14 12.7.2022		K25 1.10.2022		R12 19.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		

Alle 28 Kelchstützen ✓, alle 14 Restkelche ✓, alle 4 Brillenwandkelche ✓ und alle 15 Schwindgassen ✓



© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

12. April 2025



Flughafenbahnhof am Stuttgarter Flughafen – Bahnsteige

Nordröhre - Gleis 5



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam5/image.jpg>

Südröhre - Gleis 4



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam4/image.jpg>

12. April 2025

12. April 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

Mittleingang

K15

K16

K17

K18

K20

K19

K1

K2

12.04.2025 09:20:15



K15

K16

K18

K17

K20

K1

K19

K2

Mittleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

12. April 2025



Südeingang

seele

SK24

K22

K9

K23

K26

K25

K28

seele

seele

seele

K27

Notausgang Nord
Bahnsteig 4

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

12. April 2025

12. April 2025

SK24

K22

K21

K25

K28





12. April 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/>
[S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg](#)

Martí Paixà

12.04.2025 10:05:04

12. April 2025





Der neue Bonatzbau

12. April 2025



09.04.2025 17:30:04

Der neue Bonatzbau

9. April 2025



12.04.2025 10:00:04
Der neue Bonatzbau

12. April 2025



12.04.2025 10:05:05

12. April 2025




Rolltreppe/Treppe
Klett-Passage

VEG

12.04.2025 10:00:05

12. April 2025




12.04.2025 10:00:04

12. April 2025



12. April 2025



K19

K20

K18

K17

K15

K16

K11

K12

K14

K13

12. April 2025



K3


K2

K19

K18

K20

K17



Plattform zum Bau der Glasgitterschale

SK24

Aufzugsausparung
Haupteingang

K28

K26

Aufzug
Bahnsteig 1

Geis 1

Treppenaufgang zum
S-Bahn Personentunnel
Bahnsteig 1

Geis 2

Geis 3

Verteilerebene A

Geis 4

Geis 5

Notausgang
Nord
Bahnsteig 1

Notausgang
Nord
Bahnsteig 1

12. April 2025



Südeingang

SK24

K15

K16

K3

K7

K6

K4

K17

K8

K20

K2

K10

K22

K23

K9

Planetarium

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

Unterführung Gebhard-Müller-Platz - neuer Tunnel mit Abwärtsrampe



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam2/image.jpg>

9. April 2025

ARCHIV: © https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-STR-Station_Zugang_Messe.html#webcams/S21-STR-Station_Zugang_Messe/S21-STR-Station_Zugang_Messe.jpg DIASHOW: <https://youtu.be/huDPqIRXc0>



© <https://500324e14.bauypolix.de/cam2/image.jpg>

12. April 2025





© <https://500ai24s14-bauwolve.de/cam2/image.jpg>

12. April 2025



2025-04-12 CEST 11:30:00