

16. Dezember 2025

 **Rot:** nicht begonnen

 **Gelb:** wird gebaut

 **Grün:** ist betoniert   

Alle 27 Lichtaugen 
und 2 Gitterschalen


 **Gebaut:**

-  **28 Kelchstützen**
-  **27 Lichtaugen: K1-K23, K25-K28**
-  **2 Gitterschalen: SK24 und Südeingang**
-  **14 Restkelche**
-  **4 Brillenwandkelche**
-  **28 Kelchfüße**
-  **18 Galeriestützen**
-  **15 Schwindgassen**
-  **8 Deckenplattenabschnitte und...**
-  **7 Oberlichtgruppen für den Galeriebereich**

...muss noch:  **davon im Bau:**


© seele, glas und stahl für deutschland's größtes infrastrukturprojekt stuttgart 21
S21-Baustellentypen: Lichtaugen S21-Baustellentypen: Gitterschalen

0




Mittleingang Königstr.

23 RLA - Regellichtaugen: K1-K23, 4 FLA - flache Lichtaugen: K25-K28
4 Gitterschalen: SK24-Haupteingang, Südeingang und 2 Mittleingänge



✓ 28 Kelchstützen, 14 Restkelche, 4 Brillenwandkelche, 15 Schwindgassen, 27 Lichtaugen und 2 Gitterschalen ✓

B4 16.1.2023	D15 7.12.2023	K27 4.6.2022	D14 7.11.2023	R13 28.8.2022	D13 10.11.2023	K23 3.6.2023	D12 17.10.2023	R11 8.4.2022	D11 18.09.2023	K9 26.10.2019	D5 28.8.2021	R6 18.2.2020	D6 11.10.2024	K13 19.6.2021	D7 7.12.2023	R8 19.4.2021	D8 28.8.2021	K17 5.2.2022	D9 28.8.2021	R10 28.8.2021	D10 16.10.2023	K1 20.10.2018	D1 18.1.2021	R2 8.12.2018	D2 19.4.2021	K5 5.9.2020	D3 20.1.2021	R4 3.3.2021	D4 14.9.2023	B2 10.10.2021
		K28 27.11.2021		K26 18.2.2023		SK24 12.3.2022		K22 3.12.2022		K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16 20.8.2022		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1 28.7.2021
		R14 19.7.2022		K25 1.10.2022		R12 18.1.2023		K21 2.7.2022		R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.8.2021		K15 10.12.2022		R9 7.12.2021		K19 17.4.2021		R1 30.8.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021		



© <https://portal.ipvcloud.com/live/500/live/live.jpg?mode=live&update=1741703443&guest=kaz0xh0d5552zn2a8gsyaxd2t6vxqvb>

© <https://portal.ipvcloud.com/live/502/live/live.jpg?mode=live&update=1741704362&guest=k0b2c40ud553r286g0jp2tmaq9ht9kug>

K: Kelchstütze, SK: Sonderkelch, R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 16. Dezember 2025





Südeingang

Mittleingang
Königstr.

Ehemaliger
Nordeingang
Bonatzbau

SK24

K27

K28

Notausgang
Nord
Bahnsteig 4

Notausgang Nord
Bahnsteig 1

Notausgang Nord
Bahnsteig 3

Notausgang Nord
Bahnsteig 2

16. Dezember 2025

16. Dezember 2025



K27

K23

K9

K22

SK24

K21

K26

K28

K25

16. Dezember 2025



Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

K14

K15

K16

K17

K18

K20

K2

K19

Mittleingang

16.12.2025 14:09:49



K16

K18

K20

K1

K2

K19

K15

Mittleingang

Ehemaliger
Südeingang
Bonatsbau

16. Dezember 2025

<https://portal.jovcloud.com/live/5011/live/live.jpg?mode=live&update=1741794175&guest=kua1cs6975p6laybl5213kes6ratbar>

16.12.2025 14:00:06

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

16. Dezember 2025




01.12.2025 16:00:40

Der neue Bonatzbau

Bonatzbaurenovierung - Wandelhalle

1. Dezember 2025





16. Dezember 2025

Der neue Bonatzbau

© <https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Bonatzbau-Kran/S21-Bonatzbau-Kran.jpg>

Bonatzbaurenovierung

Hotelneubau,

Bauteil F und

Turm

16. Dezember 2025

Große
Schalterhalle

Bauteil F

Bonatzbaurenovierung - Bauteil F



16.12.2025 08:30:07

© <https://portal.ipocloud.com/live/504/live/live.jpg?mode=live&update=1741704676&guest=304pv0a50xkesx50dama9yn1ah8w/>

Bauteil D

16. Dezember 2025

Kleine
Schalterhalle

Hotel

Rolltreppe,
Treppe
Klett-Passage

VEG

Wandelhalle

Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau, Bauteil D und VEG

16.12.2025 14:00:07

16. Dezember 2025

Kleine
Schalterhalle

Wandelhalle


Große
Schalterhalle

Hotel

Mittleingang

Bonatzbaurenovierung - Hotelneubau

16. Dezember 2025



16. Dezember 2025



K3

K2

K20

K19

K18

K17

16. Dezember 2025



16. Dezember 2025

Südeingang

Planetarium



16. Dezember 2025



SK24

K3

K7

K6

K4

K1

K8

K5

Südeingang

Planetarium

Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie

Unterführung Gebhard-Müller-Platz - neuer Tunnel mit Abwärtsrampe





<https://5005124o14.bautypus.de/cam2/image.jpg>

Flughafenbahnhof am Stuttgarter Flughafen – Bahnsteige

Nordröhre - Gleis 5



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam5/image.jpg>

Südröhre - Gleis 4



© <https://5005124o14.bautvplus.de/cam4/image.jpg>

16. Dezember 2025

16. Dezember 2025